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INDLEDNING 

Den Grønne Korridor er et smukt eksempel på lokal virketrang, der kombineret med støtte fra en af vores 

store fonde og et godt samarbejde med myndighederne kan få store ting til at ske lokalt. Et projekt, der vil 

blive til gavn og glæde for mange i nærområdet og til inspiration for endnu flere andre steder. 

Initiativtager til projektet Den Grønne Korridor er Skjern Udviklingsforum, der gennem snart fem år har 

præget udviklingen i Skjern ved inddragelse af borgere og virksomheder og som, tilsat en stor portion 

frivillighed, har givet det ekstra, som man kun opnår hvis man i samarbejde med andre selv gør en indsats. 

 

Baggrunden for projektet er Kirkeåen, der slynger sig gennem Skjern fra øst mod vest på en strækning af ca. 

3,5 km, og hvor fremsynede planlæggere har undgået at bebygge alle de grønne områder, sikkert også godt 

hjulpet af den bløde jordbund. Dette skaber de fysiske rammer for Den Grønne Korridor og definerer 5 

byrum med hver deres særpræg, men også med en fælles mulighed for at gøre nogle allerede fine områder 

endnu bedre for borgere og besøgende. Samtidig danner Kirkeåen et unikt link til Skjern Å, Ganer Å og de 

storslåede naturværdier i dette spændende område. 
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Kirkeåen er smuk og giver liv i Skjern, men er samtidig også en udfordring ved kraftige regnskyl. Senest den 

6. september 2014, hvor et skybrud fik Kirkeåen til at gå over sine bredder, og hvor der herved anrettedes 

betydelig skade på ejendom. Herunder også på et lavtliggende senior-aktivitetscenter, hvor en knap så 

fremsynet planlægning viste sig i sin fulde konsekvens og medførte, at aktivitetscentret nu er opgivet.  

 

 

 

 

Projektet Den Grønne Korridor skal således både favne det rekreative, læring og formidling, bidrage til 

klimasikring af området og binde området sammen med naturområderne omkring Skjern Å. Samtidig er 

borgerinddragelsesprocessen og skabelsen af ejerskab centrale elementer i projektet, der 

efterfølgende skal danne grundlaget for den fremadrettede udvikling, brug og drift af området. 

Den Grønne Korridor støttes af Nordea-Fonden og Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Udviklingsforum er 

projektejer, og gennemførelsen af projektet sker i tæt samarbejde parterne imellem. 

Nærværende drejebog vil på de kommende sider beskrive borgerinddragelsesprocessen, der helt konkret 

startede med et informationsmøde i Skjern den 4. februar 2015 og kulminerede ved en præsentation af 

masterplanen den 28. september 2015. Bilag 1 og 2 giver mulighed for at dykke dybere ned i forløbet. 
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FORLØBET INDTIL NU 

Tidsforløbet indtil nu er opstillet nedenfor efter dato. Derudover er de overordnede punkter på dagsordenerne for 

styregruppemøderne skrevet med kursiv. 

Febr. 2011: Skjern Udviklingsforum stiftes af lokale ildsjæle. 

Primo 2012:  Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune om den grønne og blå korridor. 

Ultimo 2012:  Ringkøbing-Skjern kommune giver tilsagn om 1. mill. kr. til korridoren, mod at man selv skaffer 3. mio. 

Hen o. 2012:      2 borgermøder afholdes omkring korridoren og dens indhold. 

Juni 2012:  Første udkast til ”Skjerns grønne og blå korridor” bliver til efter et borgermøde med ca. 30 

fremmødte. 

2013:  Året går med renovering/nybygning af K.T. Nielsens, Holger Larsens og P. Th. Graversens broer samt 

opsætning af træningspavilloner i Anlægget. 

Marts. 2014:  Korridorens indhold besluttes på møder med Skjern Udviklingsforum, Per Høgh, Poul Gregersen, og 

Dan Overgaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Arkitekt Bo Christensen, Skjern, siger ja til at tegne 

Masterplanen. Vivi Altenburg laver den første ansøgning til Nordea-Fonden. 

24.04.2014: Ansøgning om støtte fra Nordea-Fondens pulje ”Det gode liv i byen” indsendes. Der fokuseres på: 

Sundhed – motion – natur – kultur. 

20.05.2014: Vi er kvalificeret til en projektbeskrivelse - skal afleveres den 1. sept. 2014. 

19.08.2014:  På et møde med fagleder Per Høgh bliver Suzanne Ditlevsen hyret til at lave projektbeskrivelsen. 

Oktober 2014:  Grundejerforeninger og institutioner langs Kirkeåen kontaktes. 

16.12.2014:  Besked fra Nordea-Fonden: Vi får de ansøgte 6.190.000 kr. 

06.01.2015: Kick-off møde hos Nordea-fonden 

04.02.2015:  Der afholdes informationsmøde på Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern med 

deltagelse af ca. 100 borgere. Den nye projektleder Søren Frederiksen præsenteres, arkitekt Bo 

Christensen opridser muligheder og museumsdirektør Kim Clausen fortæller om Skjerns historie. 

03.03.2015: Bestyrelsesmøde i Skjern Udviklingsforum 

Apr. 2015: Lisbet Wolters fra Årstiderne Arkitekter hyres til at lave workshops for forskellige aldersgrupper. 

08.04.2015: Første styregruppemøde: Præsentationsrunde, status, evaluering af borgermødet, organisering 

13.04.2015: Idéworkshop 1: Omkring 100 deltog i oplæg og drøftelse af ideer i brugergrupper. 

20.04.2015: Styregruppemøde: Evaluering af borgermøde & fremtidig borgerinddragelse. 

04.05.2015: Styregruppemøde: Oplæg til hjemmeside, oplæg til borgerinddragelse og tidsplan etc. 

12.05.2015: Styregruppemøde med deltagelse af ORBICON og fokus på klimasikring. 
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18.05.2015: Styregruppemøde: Kommentering af hjemmeside og af workshop-materiale fra workshop 2. 

26.05.2015: Idéworkshop 2: Omkring 100 deltog i oplæg, drøftelse og prioritering af ideer i brugergrupper. 

15.06.2015: Styregruppemøde: Evaluering af workshop, hjemmesidestatus 

21.06.2015: Idéworkshop 3: Børn & forældre, knapt 30 deltog i udarbejdelse af børnefamiliers ønsker til projektet. 

11.08.2015: Styregruppemøde: Status af borgerinddragelsen (ÅA), Gennemgang af matrikler (ejerforhold), bud på 

oversvømmelsesproblematikkerne 

26.08.2015: Idéworkshop 4: De unge, 3. årgang på HTX synliggjorde de unges ønsker og forslag i et dagsforløb. 

08.09.2015: Styregruppemøde: Opsamling på workshop 4, opsamling på walk & talk, skitseprocessen, 

byrumsbander 

23.09.2015: Styregruppemøde: Gennemgang af dagsorden for præsentation, Status på skitseprojektet, 

byrumsbanderne. 

28.09.2015: Borgermøde med præsentation af ideer og prioriteringer fra ideworkshops. 120 deltagere. 

                                                                            

 

 
                                                                                                                                                                            Klosterengen 
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KOMMUNIKATION 

 

På et tidligt tidspunkt i processen blev den lokale avis, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, inddraget via et besøg på 

redaktionen, og her lovede man omtale af projektet og støtte til initiativerne omkring borgerinddragelsen. Det har 

været værdifuldt at kunne få foromtale af workshops og møder, som sammen med avisens konkrete deltagelse ved de 

fleste arrangementer har bragt den Grønne Korridor frem i mediebilledet regionalt. Indkaldelse til workshops skete 

grundlæggende ved annoncering i de to ugeaviser og sikrede den lokale opmærksomhed. 

Tidligt i forløbet blev domænenavnet Dengrønnekorridor.dk købt og en hjemmeside er udarbejdet, hvor oplysninger 

om projektet, nyheder og kontaktoplysninger kan findes. Det er fortsat planen at udbygge hjemmesiden og bruge den 

aktivt i bestræbelserne på at udbrede kendskab og ejerskab til projektet. 

Også Facebook er taget i anvendelse, og her er det indtrykket, at næsten alle aldre følger med i stort og småt. Det står 

dog også relativt klart, at yngre mennesker netop skal fanges på de sociale medier, her er avisartikler og hjemmeside 

ikke det foretrukne medie. Grundlæggende er det dog opfattelsen, at kendskabet til Den Grønne Korridor er rimeligt 

stort i Skjern og omegn, og det er også primært her, at ejerskabet gerne skulle udspringe. 

Omkring kontakten til de forskellige brugergrupper har det ikke kun været valg af medie, der har været fokus på. Også 

placering af mødedage og tidspunkter skal skræddersys til målgruppen. Eksempelvis har aftenmøder i løbet af ugen 

passet fint til voksne/seniorer, mens børnefamilierne gav udtryk for, at en søndag eftermiddag for hele familien bedre 

kunne indpasses i en travl dagligdag. De unge blev ”angrebet” i skoletiden, idet HTX-Skjern lagde 3. årgang til en 

heldags workshop, som i den grad blev en succes og bidrog med mange nye vinkler til Den Grønne Korridor. 

 

                                                                                 www.dengrønnekorridor.dk  
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INFORMATIONSMØDE 

Det glade budskab om Nordea-fondens donation nåede Skjern Udviklingsforum den 16. december 2014 og gik hurtigt i 

luften både på TV-Midtvest, i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og hos mere lokale medier. Dette ”breakede” nyheden på 

glimrende vis, men skabte samtidig også et stort behov for en mere uddybende information om projektet.  

Gennem avisartikler og annoncering blev der inviteret bredt til et informationsmøde den 4. februar 2015 og her 

mødte ca. 100 interesserede deltagere op til en grundig gennemgang af forløbet frem til nu, en præsentation af de 

hidtidige tanker og også et spændende historisk tilbageblik på Skjern og omegn. Et væsentligt mål var at forberede 

deltagerne på, at der nu startede en borgerinddragelsesproces, som en meget vigtig forudsætning for projektets 

gennemførelse, og at de mest anlægsivrige måtte have lidt tålmodighed. 

Det er opfattelsen i projektledelsen, at mødet gav den fornødne ”ro på” og besvarede de fleste umiddelbare 

spørgsmål. Samtidig gav informationsmødet et godt afsæt til de kommende workshops.  

BRUGERINVOLVERING_WORKSHOPS 

I selve idé- og udviklingsfasen for Den Grønne Korridor har det været ønsket at inddrage flest mulige borgere i 

projektet, få hørt så mange som muligt og det helst på en professionel og målrettet facon. Det har ligeledes for 

Nordea-fonden været en væsentlig forudsætning, at borgerinddragelsen blev reel og involverende. I den forbindelse 

blev Årstiderne Arkitekter (ÅA) kontaktet om opgaven med at facilitere borgerinddragelsesprocessen. Lisbet Wolters 

og Henriette Falk Olesen, Årstiderne Arkitekter, blev tilknyttet projektet og har med sikker hånd gennemført 

processen, opsamlet de mange input og skabt grundlaget for nærværende drejebog. 

 

WORKSHOP 01. BRUGERGRUPPER 

Afholdt: 13.04.2015 

I første omgang blev der holdt en bred workshop for samtlige brugergrupper i området, og der blev gjort en stor 

indsats for at tiltrække deltagere. Dagbladet Ringkøbing-Skjern bragte en foromtale af workshoppen, og sammenholdt 

med annoncering, opslag på hjemmeside, Facebook og mund-til-øre metoden via Skjern Udviklingsforums lokale 

kendskab og store netværk, blev der opnået et godt forhåndskendskab til arrangementet. 

ÅA havde lagt op til en bred workshop primært bestående af en åben brainstorm-form, hvor alle skulle komme med 

deres umiddelbare tanker og idéer inden for nogle allerede definerede områder. Samtidig var der plads til at man 

”skød fra hoften”, og alle udsagn, forslag og ideer opsamledes og er sidenhen indgået i processen. 

Brainstormen foregik i nedenstående grupper: 

• Projektgruppen: Havde den rolle at skulle fokusere på overgange og den røde tråd gennem hele området. 

• Skovkanten. 

• Boligparken. 

• Vandværksgrunden 

• Den åbne eng 

• Urskovsgruppen 
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Der var en god opbakning til projektet og workshoppen, hvilket resulterede i et fremmøde på næsten 100 af byens 

borgere. Det var dog ikke den brede befolkningsgruppe, der var repræsenteret, idet det var primært borgerne i 

aldersgruppen 50+, der var mødt op. Der var enighed om, at borgermødet havde været en succes. Der var dog en 

skæv fordeling i deltagerantallet i de enkelte grupper, og det er efterfølgende forsøgt rettet lidt op ved direkte 

henvendelser.  

 

På workshoppen skulle hver gruppe lave en bred brainstorm, og alle muligheder og forslag kunne bruges. Der 

fremkom fra alle grupper/byrum en lang række ideer og ønsker for området. Desuden blev eksisterende problemer 

debatteret ivrigt, ligesom navngivningen af byrum, stier og steder var et tema. Alt blev skrevet/tegnet på post-its og 

blev sat op på hver gruppes planche, som efterfølgende blev hjemtaget til Årstiderne Arkitekter og skrevet ind i ide-

banken.” 
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FOTOS FRA WORKSHOPPEN 

 

 

  
Faktaboks - Den Grønne Korridor 

 Baggrunden for projektet er Kirkeåen, der slynger sig gennem Skjern fra øst mod vest på 

en strækning af ca. 3,5 km, skaber de fysiske rammer for Den Grønne Korridor og definerer 

5 byrum med hver deres særpræg og rekreative muligheder.  

Kirkeåen er smuk og giver liv i Skjern, men er samtidig også en udfordring ved kraftige 

regnskyl. Senest den 6. september 2014, hvor et skybrud fik Kirkeåen til at gå over sine 

bredder og hvor der herved anrettedes betydelig skade på ejendom. Derfor skal 

klimasikring i størst mulig udstrækning tænkes med i projektets elementer og koordineres 

med større kommunale tiltag i forhold til klimamæssige udfordringer. 

Projektet Den Grønne Korridor skal således både favne det rekreative, læring og formidling 

og binde området sammen med naturområderne omkring Skjern Å. Samtidig er 

borgerinddragelsesprocessen og skabelsen af ejerskab centrale elementer i projektet, der 

efterfølgende skal danne grundlaget for den fremadrettede udvikling, brug og drift af 

området.  

Den Grønne Korridor støttes af Nordea-Fonden med 6,2 mio. kr. og Ringkøbing-Skjern 

Kommune med 1 mio. kr., Skjern Udviklingsforum er projektejer og gennemførelsen af 

projektet sker i tæt samarbejde parterne imellem. Se mere: www.dengrønnekorridor.dk  
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RESULTATET FRA WORKSHOPPEN 

   

   

STATUS EFTER WORKSHOP 01 

Denne workshop resulterede i, at styregruppen i samarbejde med Årstiderne arkitekter revurderede situationen og fik 

arrangeret mere målrettede workshops. Det blev som følgende: 

• Workshop 2: Brugergrupper – mere målrettet reklame og invitation 

• Workshop 3: Børnefamilier – både børn og forældre 

• Workshop 4: De unge 

Workshop 01, som havde en meget bred brainstorm omkring de forskellige byrum, omdannede ÅA til værdibrikker 

som skulle bruges videre i den næste workshop-proces.  

WORKSHOP 02. BRUGERGRUPPER 

Afholdt: 26.05.2015 

Endnu en gang var der bred information på alle platforme omkring dagen, og det resulterede i et fint fremmøde, hvor 

op mod 100 deltagere valgte at bruge tid på arrangementet. Workshoppen fokuserede på, at deltagerne skulle 

prioritere de værdibrikker, som blev udledt af Workshop 01’s brainstorm og udvælge de otte vigtigste i prioriteret 

rækkefølge. Samtidig skulle man forfatte en beskrivelse af eget byrum og sætte ord på, hvad byrummet skal indeholde 

og hvilken identitet det skal have fremadrettet. Metoden med værdibrikkerne gav et særdeles godt overblik over 

ønsker og prioriteringer i de enkelte byrum. Aftenens drøftelser gav også svaret på, hvilke navne man foretrak til 

byrummene, og ikke mindre end 3 ud af 5 byrum skiftede navn. Den åbne Eng blev til Klosterengen, Kirkeparken til 

Anlægget og Boligparken til Byengen – et eksempel på at ”Folkets røst” blev hørt og indarbejdet i projektet. 
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Ovenstående er et eksempel på en af de spilleplader, der blev benyttet til både at lave en beskrivelse af det specifikke 

byrum, mulighed for ændring af navn af byrum samt en prioritering af de forskellige værdibrikker. 

 
                                                                                                                                                                         Byengen 
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FOTOS FRA WORKSHOPPEN 

  

  

 

Resultatet af prioriteringer af værdibrikker og brugernes fortælling kan ses i bilaget: Workshop opsamling. 
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WORKSHOP 03. BØRNEFAMILIER 

Afholdt: 21.06.2015 

Forældrene fik, ligesom i workshop 02, en planche, hvor der skulle prioriteres spillebrikker, men hvor der også skulle 

laves en fortælling, hvor de med deres ord lavede en beskrivelse om, hvordan de fik en hel dag til at gå i Den Grønne 

Korridor. Fremmødet var ikke det største, men til gengæld var de fremmødte familier særdeles aktive, med stort 

engagement og iderigdom. 

   

Børnene blev underholdt af naturvejleder Sabine Jensen, som stod for underholdning og en børneafstemning af, 

hvilke aktiviteter de meget gerne vil have i Den Grønne Korridor. 

   

Resultaterne fra både forældre og børn kan ses i bilag: Workshop opsamling. 

WORKSHOP 04. DE UNGE 

Afholdt: 26.08.2015 

I samarbejde med HTX i Skjern blev der, sammen med de studerende fra 3. årgang, afholdt en heldagsworkshop, som 

bestod af to dele. Til denne workshop skulle der både laves en prioritering af værdibrikker, som ved alle de 

foregående workshops. Sidst på dagen skulle de unge udvikle et produkt samt en forretningsmodel for denne. 
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DAGSORDEN FOR WORKSHOPPEN MED DE UNGE 

 

08.00-08.30 Introduktion 

08.30-08.50 Workshopforløbet indtil nu 

08.50-09.00 Workshopintro 01 

09.00-09.10 Pause 

09.10-10.00 Workshop 01 

10.00-10.10 Workshopintro 02 

10.10-14.00 Workshop 02 

14.00-14.50 Præsentation af ”produkt” � stand præsentation 

14.50-15.00 Votering  

15.00-15.15 Kåring af vinder 
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FOTOS FRA WORKSHOPPEN 

   

 

WORKSHOP DEL01 

Workshop del 01 svarer overens med alle foregående workshops. Her fik de unge mulighed for at tilføre de 

værdibrikker, som de mente, skulle prioriteres i Den Grønne Korridor. De unges valg fokuserede primært på en bred 

aldersgrupper, hvor der skulle være plads til alle aldre - og ikke kun de unge. 
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Opsamling af de forskellige gruppers prioriteringer kan ses i bilaget: Workshop opsamling.  

WORKSHOP DEL02 

Med udgangspunkt i deres 1. prioritet fra del 1 skulle de i workshop 02 udarbejde et produkt med tilhørende 

forretningsplan/profil. Der var mange gode bud på hvordan dette skulle løses. 

Gruppe 01: Samling af liv i Byengen � lavet en scene samt murskiver med kunst (unge kunstners præg i naturen). 

Gruppe 02: Tarzanbane 

Gruppe 03: Placering: Klosterengen. Indhegnet dyrehave med eksempelvis fritgående dådyr samt kombinere 

dyrehaven med information om dyreliv og natur. 

Gruppe 04: Et nedsænket udendørs teater som kan bruges til kulturelle arrangementer og ved større vandbelastninger 

i området vil det nedsænkede teater kunne benyttes som ”buffer” – et opsamlingsbassin. 

Gruppe 05: En køkkenhave: Fælles for alle, kan selv komme med frø, kommunen kan også donere. 

Gruppe 06: Shelterplads ved Klosterengen. 

Gruppe 07: Tarzanbane over vand ved området Anlægget. Åen skal inddrages som en del af tarzanbanen. Kunne 

kombinere banen med forskellige interaktive elementer; QR-koder eller et internt tidssystem. Det er vigtigt at der er 

elementer/aktiviteter for alle aldre i området, så man kan samles samme sted og have et fællesskab. 

Gruppe 08: Tarzanbane og shelters. Skal være plads til alle aldersgrupper.  

Gruppe 09 (gruppen der vandt): En naturcafé. Placering; mellem Anlægget og byen. Caféen skal være tilgængelig for 

alle og skulle blandt andet fungere som et samlingssted for unge. Adgang til caféen skal foregå via ”check-in” med sit 

sygesikringsbevis. Ligesom ved døgnåbne biblioteker og på den måde at forebygge mod hærværk etc. 

Gruppe 10: Placering i Skovkanten. Stort fokus på fællesskabet og derved så mange fællesaktiviteter som muligt. 

Udendørsfitness, toiletter, borde- og bænkesæt, trampoliner, yoga etc. 

Gruppe 11: Åhytten. Et samlingssted for alle aldre; børn, unge og ældre. Kan bruges til skoleudflugter, legeplads i 

naturen, overnatningsmuligheder. 

Gruppe 12: Toiletbygning i højden. 

BYRUMSGRUPPERNE 

WALKS AND TALKS 

Projektet Den Grønne Korridor er organiseret med en styregruppe på 12 medlemmer, hvor de 8 bor i området nær 

eller i Den Grønne Korridor, og således at alle byrum er repræsenteret med mindst et medlem. Styregruppen består 

herudover af arkitekt, kommunens grønne driftsafdeling, Kultur, Natur & Fritid i kommunen og projektleder.  

Dette giver en fordel i kraft af et omfattende lokalkendskab, og der har derfor kun været anvendt mail, telefon og snak 

over hækken mv. i forbindelse med indkaldelse til walk and talk-turene i byrummene. Der har i alle byrum været 

afholdt en lokal walk and talk, i nogle byrum flere, og i flere tilfælde med deltagelse af arkitekt, grøn driftsleder og 

projektleder. Herudover har der været afholdt en walk and talk i hele Den Grønne Korridor, hvor arkitekt, kommunale 

folk og projektleder deltog i alle byrum og fik lejlighed til at drøfte forslag og problemstillinger on location.  
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Dette har været utroligt værdifuldt og medførte mindre ændringer/tilpasninger til projektforslaget, idet man 

sommetider kan blive overhalet lidt af virkeligheden. Deltagerantallet har svinget mellem 5 og 20, og der har 

efterfølgende vist sig et vist sammenfald mellem deltagerne i walk and talks og de efterfølgende medlemmer af 

Byrumsgrupperne.   

BYRUMSMØDERNE 

I lighed med indkaldelsen til walk and talks i byrummene har det store lokalkendskab, nabo- og genboskab været helt 

afgørende for at få interesserede deltagere til de møder der har fundet sted i byrummene. Nogle steder i privat regi, 

et andet sted lagde et plejehjem lokaler til og et tredje sted var den lokale grundejerforening den udfarende kraft. 

Resultatet blev at alle byrum har etableret en byrumsgruppe (”bestyrelse”), med et deltagerantal mellem 5 og 8 

personer, alle engagerede og initiativrige, samt med mindst et medlem der sidder i projektets styregruppe.  

Det er hensigten at fortsætte borgerinddragelsen i de enkelte byrum med hjælp fra byrumsgrupperne og derigennem 

sikre det helt lokale ejerskab til Den Grønne Korridor. Medlemmerne her kommer tæt på processen, har en væsentlig 

indflydelse, idet de inddrages i prioriteringer og beslutninger, sikres regelmæssige informationer om projektet og 

bliver ligeledes centrale aktører mht. at holde kontakt med øvrige beboere i de enkelte byrum og mht. at aktivere 

interesserede i den udstrækning det bliver aktuelt i anlægsfasen. 

Det har vist sig at være ganske let at rekruttere medlemmer til byrumsgrupperne, uden tvivl et resultat af den store 

offentlighed og de mange borgerinddragelsesarrangementer i projektets opstartsfase. Til trods for deres korte 

eksistens har byrumsgrupperne allerede præget projektet ved at fremkomme med forslag og få indarbejdet 

ændringer. Senere i forløbet omkring Den Grønne Korridor, når driften skal varetages i samarbejde med kommunens 

driftsfolk, er det planen at nedsætte en ”Grøn bande” i hvert byrum. Her bliver det praktiske ting der bringes i spil og 

medlemmerne her er ikke nødvendigvis identiske med medlemmerne af byrumsgrupperne.  

 
                                                                                                                                                                             Anlægget 
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REFLEKSION 

Efter at have været igennem denne brede borgerinddragelse, hvor det er forsøgt at medtage og inkludere så mange 

borgere og brugere som overhovedet muligt, så er der en del erfaringer, som vi har løbende har gjort os gennem 

processen. 

• Overfor borgere og brugere er det essentielt at understrege, at udarbejdelsen af så stort et projekt tager tid! 

Det er vigtigt at opstille en overskuelig tidslinje, som både giver initiativgruppen et godt overblik – men som 

også er med til at understrege for brugerne, at der er fremdrift i projektet – også selvom der ikke aktivt sker 

noget. 

• I forhold til børnefamilier er det vigtigt at lave en målrettet invitation, hvor det understreges, at der ved at 

deltage ikke nødvendigvis skal være en masse ekstra arbejde indblandet. Ved vores afholdelse af workshop 

for børnefamilierne var der ikke specielt mange, der var mødt op – og det vi umiddelbart kunne høre fra de 

andre forældre var, at der var en hvis modvilje, idet der ikke er mange forældre, der i en travl hverdag kan 

overskue en masse ekstra opgaver. Workshoppen for forældre bør tænkes særskilt – og forenklet. 

• Workshoppen for de unge har bidraget rigtig meget til den videre proces. Det kan kun anbefales at få 

inddraget skoler/uddannelsesinstitutioner i processen. Vi oplevede stor indlevelse og kreativ udfoldelse i det 

set-up vi havde fået sat op. 

• Et af byrummene, Byengen, består af et stort parcelhuskvarter og et område med almene boligblokke. Hvor 

en ganske stor del af parcelhusejerne har deltaget i aktiviteterne, er det kun i meget begrænset grad lykkedes 

at inddrage lejerne i boligblokkene, på trods af den massive offentlige annoncering og omtale, kontakter til 

lejerforeningsformænd og uddeling af flyers til alle beboere. Bestræbelserne vil blive intensiveret i projektets 

næste fase. 

• Lav en bred informationsvifte, så skaren af modtagere skærpes; aviser, hjemmeside, Facebook, flyers. Ved 

skole: få opslaget på intranettet, så også forældre ser invitation og information omkring projektet. Ved 

børnehaver: fokuser indholdet, så der skabes blikfang. Alternativt medtag også børnene til en dag med 

workshop.  

• Ved præsentationen af projektet den 28. september lykkedes det både at signalere, at projektet var ved at nå 

sit udtryk, samtidig med at tilhørerne ikke følte at ”løbet var kørt” Det var vigtigt at få givet udtryk for, at man 

fortsat kunne byde ind og at tingene ikke allerede var afgjort i alle detaljer, at der er tale om en løbende 

proces med mulighed for ændringer undervejs. 

• Samtidig med ovenstående er det vigtigt, af hensyn til fremdriften, at få lagt sig fast på et ”want to have” 

indhold og så få lavet en prioritering, efterhånden som konkrete priser indhentes og beslutninger tages. 

• Processen med walk and talk i de enkelte byrum kan ikke overvurderes. Det er her man for alvor føler sig hørt 

og måske også kommer frem med ting, som man måske ikke er helt tryg ved at fremføre i et større forum. 

• Strukturen med byrumsgrupperne er utrolig vigtig for skabelsen af ejerskab til projektet og er også 

forudsætningen for borgernes involvering fremadrettet. 
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